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HARMONOGRAM  POMOCNICZY  PRAC  BUDOWLANYCH

Harmonogram prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji można podzielić, wyodrębnić następujące etapy:
1. Harmonogram robót dla stanu zerowego budowy
2. Harmonogram prac w stanie surowym otwartym
3. Harmonogram prac w stanie surowym zamkniętym
4. Harmonogram robót wykończeniowych
5. Harmonogram prac wykończenia zewnętrznego
6. Harmonogram prac związanych z zagospodarowaniem terenu

1.Harmonogram robót dla stanu zerowego budowy: Termin kwiecień 2019r. – lipiec 2019r. 
Stan zerowy to pierwszy etap budowy. Najczęściej rozpoczyna się go przed zimą i zabezpiecza przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych aż do wiosny. 
Prace prowadzone na tym etapie budowy to:
przygotowanie gruntu pod budowę (niwelacja terenu, zdjęcie humusu, wytyczenie fundamentów);
prace ziemne (wykonanie wykopów);
prace związane z fundamentowaniem budynku (obejmują one szereg prac murarsko- zbrojeniowych, spośród których do najważniejszych należą: wykonanie podkładu betonowego pod ławy, deskowanie i układanie szalunków, zbrojenie i izolacja, betonowanie ław, wykonanie przejść dla instalacji, murowanie lub wylewanie ścian fundamentowych, izolowanie pionowe i poziome, wyprowadzenie instalacji mających znaleźć się pod posadzką, zasypanie fundamentów i zagęszczenie gruntu, przygotowane podłoża pod posadzkę i wykonanie płyty).
Oprócz wymienionych powyżej prac w stanie zerowym budowy trzeba również uwzględnić w harmonogramie niezbędne przerwy technologiczne. Zasadniczą jest tu czas potrzebny na wiązanie betonu, który standardowo uzyskuje swoje właściwości na przestrzeni 1 tygodnia.
2.Harmonogram prac w stanie surowym otwartym: Termin lipiec 2019r. – październik 2019r. 
Stan surowy otwarty to etap, na którego przeprowadzenie przewiduje się przeciętnie do 4-6 miesięcy czasu.. Budynek w stanie surowym otwartym ma przygotowane otwory okienne i drzwiowe, ale nie ma w nim jeszcze okien ani drzwi. Jeśli stan ten wykonywany jest przed zimą, obiekt wymaga odpowiedniego zabezpieczenia.
Właściwe dla stanu surowego otwartego prace budowlane to:
wznoszenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych (murowanie ścian, wykonanie szalowania dla słupów i podciągów oraz wieńców i stropów);
wykonanie wieńców i stropów;
wykonanie schodów łączących poszczególne kondygnacje budynku
wykonanie szybu windowego
wznoszenie więźby dachowej 
wstępne pokrycie dachu (izolacja, ocieplenie, obróbki blacharskie).

3. Harmonogram prac w stanie surowym zamkniętym: Termin październik 2019r – styczeń 2020r. 

Zamknięcie stanu surowego to nic innego, jak stworzenie możliwości na dosłowne zamknięcie budynku. A do tego celu potrzebna jest przede wszystkim stolarka okienna i drzwiowa. W stanie surowym zamkniętym montuje się również właściwe pokrycie dachu oraz wznosi ściany działowe. Czas potrzebny na doprowadzenie obiektu tego stanu szacowany jest różnie, ale realnie można to wykonać w okresie nieprzekraczającym pół roku. Do zamykania stanu surowego najlepiej jest przystąpić wczesną wiosną, co przeważnie pozwala na ukończenie budowy jeszcze w tym samym sezonie.

Zakres prac zamykających stan surowy budynku:

montaż okien, drzwi;
montaż dźwigu osobowego
budowa ścian działowych;
montaż właściwego pokrycia dachowego.

4. Harmonogram robót wykończeniowych: Termin styczeń 2020r. – maj 2020r. 

W skład podstawowych robót wykończeniowych wchodzą:

wykonanie przyłączy instalacyjnych;
wykonanie instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej itp.);
postawienie ogrodzenia;
utwardzenie podejść, podjazdów i tarasów;
tynkowanie ścian i stropów wewnątrz budynku lub wykonanie suchych zabudów;
wylanie posadzek;
układanie podłóg;
montaż urządzeń sanitarnych;
glazura i terakota;
umeblowanie wnętrz obiektu


5. Harmonogram prac wykończenia zewnętrznego: Termin kwiecień 2020r. – czerwiec 2020r. 

W skład podstawowych robót wykończeniowych zewnętrznych wchodzą:

ocieplenie budynku 
tynki zewnętrzne 
montaż i malowanie elementów attyki
montaż rynien i rur spustowych 


6. Harmonogram prac związanych z zagospodarowaniem terenu: Termin maj 2020r. – czerwiec 2020r. 

W skład podstawowych robót związanych z zagospodarowaniem  wchodzą:

generalne sprzątanie 
wjazd na działkę, podjazd i chodnik 
przygotowanie miejsc parkingowych
budowa elementów małej architektury
oświetlenie zewnętrzne 
nasadzenia końcowe
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